

Изменения от 19.04.2019 года в проектную декларацию от 20.11.2018 года

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между ул. Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске. (кадастровый номер земельного участка 29:28:102026:10)»(I, II очереди)

<p>17.1 О примерном графике реализации проекта строительства</p>	<p>17.1.1 (3)Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности 17.1.2 (3)Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2020 г 17.1 (4)О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1 (4)Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности 17.1.2 (4)Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2021 г 17.1 (5) О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1 (5)Этап реализации проекта строительства получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 17.1.2 (5)Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2021 г.</p>
--	---

Директор ООО «РЗТ-Инвест»

_____ А.В.Плесовский

19.04.2019 года